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Žádost o prodloužení termínu dokončení realizace projektu 

 

Vážení, 

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, jako příjemce individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

(Agendové číslo: 01627/2025/KH) ve výši 2 000 000 Kč, což odpovídá 50% dotace poskytnuté Ministerstvem 

vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, si tímto dovoluje požádat o 

prodloužení termínu dokončení realizace projektu „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové 

dohody“. 

Původní termín dokončení realizace projektu byl stanoven na 30. 6. 2026. 

Z důvodu neočekávaných komplikací v dodavatelském řetězci, zejména výrazného zpoždění dodávek 

podvozků ze strany společnosti Tatra Trucks, a. s., které znemožňuje včasné dokončení montáže a předání 

vozidla dodavatelem THT Polička, s. r. o., žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2026. 

Podle aktuálních informací výrobce budou první vozidla předána až na přelomu dubna a května 2026, jak je 

doloženo v přiloženém stanovisku. Tato skutečnost objektivně neumožňuje splnění původního termínu 

dokončení projektu. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti si dovolujeme požádat o schválení prodloužení termínu realizace 

projektu do 31. 12. 2026, aby mohl být projekt řádně a v souladu s podmínkami dotační smlouvy dokončen.  

Děkujeme za pochopení a vstřícné posouzení naší žádosti. 

 

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, dne 10.11.2025 

 

 

……………………………………… 

 Bc. Ondřej Sedlář, starosta 
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Polička, 1. 10. 2025 
 
 
Informace k dodávkám vozidel CAS 30 z rámcové dohody na pořízení CAS pro 
JSDHO a HZS ČR – 2024 – 2. ČÁST (CAS 30/8500/510 – S2R) uzavřené 25.9.2024  
 
 

V kupní smlouvě uzavřené na základě výše uvedené rámcové dohody jsme se zavázali Vám dodat 
CAS 30 s termínem dodání v průběhu měsíce března/dubna 2026 (dle každé konkrétní smlouvy). 

Výroba těchto CAS byla řádně zaplánována, byly objednány všechny potřebné komponenty tak, 
abychom byli schopni splnit termíny dodání CAS dle uzavřených kupních smluv. 
 
Bohužel v tuto chvíli máme informace od dodavatele podvozků, že plán výroby a dodání podvozků 
Tatra T815 6x6.2 (1) Force do THT Polička, s.r.o., začne až v průběhu 1.Q 2026. 
 
Tyto skutečnosti u našeho dodavatele mají za důsledek zpoždění výroby a dokončení CAS v naší 
společnosti, a tím znemožňují dodat CAS jednotlivým městům a obcím dle podepsaných kupních 
smluv.  
Podle plánu výroby se dá předpokládat, že bychom první vozidla začali předávat zákazníkům na 
přelomu dubna a května 2026. 
 
Omlouváme se za vzniklé komplikace, pokud budete mít jakékoli další dotazy a požadavky na 
vysvětlení a doplnění, jsme Vám samozřejmě plně k dispozici.  
 
V případě, že by tímto posunem bylo ohroženo čerpání dotačních prostředků, Vás tímto prosíme, 
abyste kontaktovali daná pracoviště a požádali o posun termínu k předložení dokumentů 
k vyúčtování dotace. 
 
Děkujeme Vám za pochopení a jsem s pozdravem 
 
 

 
Martin Baláš 
Obchodní ředitel a jednatel společnosti 
THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička 
tel.: +420 461 755 232, mobil: +420 607 716 909 

Martin 
Baláš

Digitálně podepsal 
Martin Baláš 
Datum: 2025.10.02 
13:11:34 +02'00'
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