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Žádost o prodloužení termínu realizace projektu 

 Tímto bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu realizace projektu Projektová 

dokumentace na rozšíření kanalizační a vodovodní sítě v obci Mikolajice (č. sml. 04420/2024/RRC). 

 Důvodem této žádosti je nutné prodloužení administrativního zpracování dokumentace 

v oboustranné kooperaci žadatele a zhotovitele dokumentace. Prodloužení je důsledkem řešení 

inženýrské činnosti v rámci zpracování projektové dokumentace, která vyžaduje delší zpracování, než 

jsme předpokládali.  

Důvodem prodloužení je situace, kterou z časového hlediska není obec Mikolajice schopna 

ovlivnit, protože čeká na samotné vyjádření ze strany dotčených orgánů (zejména pozemkový úřad), 

které umožní dopracování částí projektové dokumentace a její celkové finální ukončení. Obec 

postupovala v řádném časovém schématu i s případnou časovou rezervou, kdy Státní pozemkový úřad 

ČR obdržel žádost o vydání vyjádření v září roku 2025, bez zpětné reakce, čímž byla obec nucena 

urgovat záměr opětovně na začátku roku 2026. Opětovně však nedošlo ze strany Pozemkového úřadu 

ČR k poskytnutí vyjádření a podkladu. Obec v této souvislosti úřad urguje k neprodlenému řešení 

předložených požadavků, které však samotný žadatel (obec Mikolajice) není schopen časově ovlivnit. 

PD je tak nyní ve fázi rozpracování bez komplexních dokončení.  

Žádáme tímto o prodloužení termínu realizace projektu do 30.6.2027 (finanční vypořádání do 

31.7.2027). 

Dále prosíme v rámci prodloužení termínů také o prodloužení lhůty pro doložení dokladu řídícího 

orgánu do 31.12.2028. 

 

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti 

Mikolajice, 23.4.2026 

 

…………………………………………………. 

Ing. Tomáš Kejha, starosta obce 
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