
Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu 

Na základě Smlouvy č. 04387/2024/RRC uzavřené mezi městem Paskov s Moravskoslezským krajem na 
realizaci projektu „PD – Výstavba veřejného sportoviště v Paskově“, realizovaného v rámci 

Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2024 je stanoven termín pro dokončení 

realizace projektu nejpozději do 30. 6. 2026. 

Předmětem projektu je zpracování: 

- projektové dokumentace ve stupni pro povolení stavby,  

- projektové dokumentace pro provádění stavby,  

- stavební položkový rozpočet. 

Aktuální stav projektu neumožní dokončit realizaci (všech částí projektu) do stanoveného termínu, 

proto bychom chtěli požádat o prodloužení termínu pro dokončení realizace do 31. 12. 2026. 

V současnosti je zpracována dokumentace pro povolení stavby – ta byla dne 26. 11. 2025 předložena 

k projednání dotčeným orgánům státní správy. Následně byly vzneseny požadavky na dopracování 

(řešení náhradní výsadby, dendrologické posouzení). Dne 5. 2. 2026 byl doplněná PD předložena na 

stavební úřad ve Frýdku-Místku. Ten zahájil stavební řízení oficiálně dne 3. 6. 2026 (viz příloha 1). 

Vzhledem k probíhajícímu procesu stavebního řízení, nemohl žadatel přistoupit ke zpracování 

navazujících částí – dokumentace pro provedení stavby a pol. rozpočtu. 

Předem děkuji za kladné vyřízení. 

 

V Paskově dne 04. 06. 2026 

        Ing. Zdeněk Bělík MBA, DiS. 
                 místostarosta města 
 

 

 

Příloha 1 – Vyrozumění o zahájení stavebního řízení 
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