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Věc: Žádost o prodloužení časové použitelnosti  investiční dotace na projekt „Rekonstrukce 
vodojemu Bocanovice“ 
 
Žádáme tímto o prodloužení časové použitelnosti investiční  dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2024“ 
na realizaci projektu „Rekonstrukce vodojemu Bocanovice“.                                                                   
V průběhu zpracování projektové dokumentace byly na základě podrobného technického 
posouzení zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné při zadání projektu předvídat. Ukázalo se, 
že stávající kapacita vodojemu je pro zajištění spolehlivého zásobování obyvatel pitnou vodou 
nedostatečná a současně byly identifikovány problémy se zdroji surové vody. Z provozu musel být 
odstaven vrt č. 1 z důvodu zhoršené kvality vody, což si vyžádalo zajištění nových zdrojů vody.  
V návaznosti na realizaci stavby „Bocanovice – nové zdroje vody pro obecní vodovod včetně 
napojení vodovodu“ bylo nezbytné koordinovat navrhované řešení s nově budovanou 
vodohospodářskou infrastrukturou a zapracovat výsledný způsob provozu celého systému 
zásobování pitnou vodou. Současně bylo nutné vyhodnotit výsledky rozborů vody z nových vrtů a 
upravit technické řešení systému plnění vodojemu tak, aby odpovídalo skutečnému stavu a 
budoucímu provozu.                                                                                                                                      
Další čas si vyžádalo projednání technického řešení s dotčenými orgány a vlastníky dotčených 
pozemků a doplnění podkladů požadovaných pro navazující řízení.                                                                                                                                   
Uvedené skutečnosti představovaly objektivní okolnosti, které nebylo možné při zahájení projektu 
předvídat, a vedly k časovému posunu při dokončení všech navazujících kroků projektu. Z tohoto 
důvodu obec žádá o prodloužení termínu realizace projektu. 
 
Žádáme o prodloužení termínu realizace do 30. 06. 2027.  
 
S pozdravem 
 
 
Starosta obce 
Ing. Martin Paduch 
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