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Zadost o narovnani smlouvy a prodlouzeni ¢asové pouzitelnosti dotace do 31.12.2014

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedani dne 11.6.2014 usnesenim ¢.5
rozhodlo o uzavfeni dohody o narovnani mezi obci Ludgefovice a Moravskoslezskym krajem
ve véci uznatelnosti nakladu pfi realizaci projektu ,,Splaskova kanalizace Ludgefovice™
hrazenych pfijemcem v obdobi 1.1.2008 —31.8.2014 a terminu ukonceni realizace do
31.8.2014.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze Statni fond Zivotniho prostiedi (dale SFZP) prodlouzil termin
piedlozeni podkladi k zavére¢nému vyhodnoceni akce do 24.11.2014 a schvalovani
zménovych listii ze strany SFZP prekroéilo termin 31.8.2014, bylo mozno poZadat o platby az
po této Ihuté. Obcei Ludgefovice tyto platby byly poskytnuty po vyse uvedeném terminu na
zakladé schvaleni SFZP ve tiech transich v celkovém objemu financi 79.682.585.73 K& az

v mésicich zafi, fijnu a listopadu 2014. Obec Ludgetovice tudiz vlivem prodleni pfi
posuzovéani zm&novych listt ze strany SFZP nemohla naplnit podminku asové pouzitelnosti
dotace do 31.8.2014.

Vzhledem k vy$e uvedenym skute¢nostem zddame o narovnani smlouvy a prodlouzeni ¢asové
pouzitelnosti dotace do 31.12.2014.

Pevné véfim, ze nasi zadosti vyjdete vstiic a napomuzete tak ke zdarnému dokonceni realizaci
vyse uvedené mimotadné naro¢né stavby.
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