



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.:

SP. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

MUKR 11060/2025

Kra 535/2022/KU/MRK

Jana Pospiechová

553 777 947

jana.pospiechova@kravare.cz

Krajský úřad MSK

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

28. října 117

70218 Ostrava

DATUM:

24 .7. 2025

Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladu od Řídícího orgánu o splnění požadovaných kritérií podané žádosti nebo doložení kolaudačního souhlasu

Město Kravaře má schválenou a již vyúčtovanou dotaci z programu „Program na podporu přípravy PD 2022“ na projekt „**Zlepšení dopravní situace u ZŠ Kravaře**“.

V souladu s článkem V, odst. 3, písm. r) Smlouvy o poskytnutí dotace máme povinnost doložit poskytovateli nejpozději do **31. 12. 2025**:

- doklad o tom, že žádost o spolufinancování projektu včetně podpořené projektové dokumentace splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti (dále jen „doklad ŘO“),
- nebo – v případě, že nebude vyhlášena adekvátní výzva – realizovat plánovaný záměr z vlastních prostředků a doložit do uvedeného termínu **kolaudační souhlas** (dále jen “KS”).

V současné době probíhají intenzivní přípravy na realizaci projektu. Ta je však dočasně **omezena objektivními okolnostmi**, na které nemáme vliv. Jedná se zejména o:

- **nezbytnou přeložku sítě NN**, kterou musí provést společnost ČEZ,
- **probíhající výstavbu nové tělocvičny v areálu školy**, která znemožňuje zajištění stavebního přístupu a realizaci samotného projektu z důvodu omezeného vjezdu do areálu.

Z těchto důvodů si dovoluujeme požádat o **prodloužení lhůty pro doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2027**, abychom mohli projekt realizovat v plném rozsahu a v souladu s podmínkami dotace.

Předem děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Mgr. Monika Brzesková
starostka