



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INESTIC A ROZVOJE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OIR/20703/2025/mmatonoh /spis 1927/2024

VYŘIZUJE: Mgr. Milan Matonoha

TEL.: 556 833 186

FAX:

E-MAIL: milan.matonoha@mufrenstat.cz

DATUM: 02.07.2025

Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Oddělení cestovního ruchu

Ing. Pavla Nováková

28. Října 2771

702 00 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Napojení města Frenštát pod Radhoštěm stezkou pro chodce a cyklisty k obcím Tichá a Trojanovice“

Žádáme tímto o prodloužení termínu realizace výše uvedeného projektu o 1 rok, tj. z 31.10.2025 na 31.10.2026. Důvodem pro prodloužení termínu je zpracování studie projektantem a s tím spojená aktualizace návrhu řešení pro PD. Další postup vyplývá z jednání s dotčenými vlastníky pozemků.

Projekt „Napojení města Frenštát pod Radhoštěm stezkou pro chodce a cyklisty k obcím Tichá a Trojanovice“ byl dotačně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“. Agendové číslo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je 04055/2023/RRC.

Děkujeme za projednání naší žádosti a v případě kladného vyřízení o zaslání návrhu dodatku ke smlouvě.

S pozdravem

Mgr. Milan Matonoha,
projektový manažer