

V Bílé dne 14. 5. 2019

Žádost o změnu smlouvy o poskytnutí dotace

Dne 17. 10. 2016 uzavřela Obec Bílá s Moravskoslezským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (ev. č. 05589/2016/RRC), dále jen „Smlouva“, na vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a PDPS a na zpracování Studie proveditelnosti projektu Cyklostezka Bílá – Mezivodí. Jelikož se vypracování PD z technických důvodů velmi opozdilo, byl dne 21. 6. 2018 uzavřen Dodatek č. 1 k této Smlouvě, který posouvá termíny pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 12. 2018.

Dle článku V. této Smlouvy, odst. 2) písm. p) je Obec Bílá povinna předložit žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu výslovně do **IROP 2014 – 2020, OPŽP 2014 – 2020** nebo **Programu rozvoje venkova 2014 – 2020**. Pokud nebude vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, je Obec Bílá povinna realizovat projekt vlastními prostředky. Nejpozději do 31. 12. 2020 je Obec Bílá povinna předložit doklad od Řídícího orgánu příslušného programu o splnění formálních náležitostí nebo předložit kolaudační rozhodnutí v případě, že projekt bude financován pouze na vlastní náklady obce.

V současné době však není možné předložit žádost o poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky ani do OPŽP ani do Programu rozvoje venkova, neboť tyto Programy výzvy na výstavbu cyklostezek nevyhlašují.

Jediný subjekt, který má v tomto roce vyhlášené výzvy na realizaci cyklostezek, je IROP, dvě z nich jsou však určeny pro ITI a IPRÚ. Třetí výzva je vyhlášená na stavbu cyklostezek pro obce nacházející se v území MAS. V našem případě MAS Frýdlantsko – Beskydy přesměrovalo z důvodu efektivního čerpání finanční prostředky v této výzvě určené pro výstavbu cyklostezek na výstavbu chodníků. Dle Plánu výzev na rok 2020 IROP vyhlášení dalších výzev na výstavbu cyklostezek v tomto období neplánuje.

Z tohoto důvodu Vás zdvořile žádáme o rozšíření **možnosti financování** daného projektu cyklostezky také z **jiných národních dotačních titulů** (např. ze SFDI příp. jiných). Současně bychom chtěli požádat, zda by bylo možné z výše uvedených **důvodů prodloužit termíny** pro předložení splnění formálních náležitostí nebo kolaudačního rozhodnutí (viz Smlouva, článek V. odst. 3) písm. q) do **31. 12. 2022**.

Velice Vám děkujeme za pochopení a vstřícnost,
s přátelským pozdravem

