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Popls

Tydan 1

Tyden 2

Tyden 3

Tyden 4

Tyden 5 | Tyden &

Tyden7 |

Tyden 8

Tyden 9 | Tyden 10

iani
Tyden 11

Odstaveni a vypusténi topného systému

DemontaZe strojniha zafizeni

Stavebni Upravy mistnosti s plynovymi kotii

MontaZ kaskady plynovych kondenzaénich kotls

Montaz odkoufeni a pfivodu spalovacino vzduchu

[

MontaZ systému automatického doplfavéni a Gpravy topné vody

MontaZ potrubnich rozvodi

Monta zasobnikového ohfivage vody

MontaZ expanzni nddoby

MontaZ uchyceni potrubl + tepelné izolace

Montad rozvadu zemniho plynu, armatur

DemontaZe elektro a MaR

Monta? elektro a MaR (kabelaZ, Zidla, zasuvky) ..

mo!naxn elekiro a MaR a MEC

7‘,_*

Proplach a napusténi topného systému zmékEenou vodou

Uvedeni da provozu v&. funkénich a provoznich zkougek, zadkolenf obslihy

Dodévka méfica tepla ihned objednanych po podpisu SOD !

Tlakovd zkouSka technologie vytapéni

Zajigténi ohfevu TeV pro socialni zalzeni

Uvedeni do provozu kotl

Uvadeni do provozu MaR MEC monitoring

Uvedeni do provozu dopliiovani systému

Zaskoleni obsluhy

Tepeiné izolace

| Zkousky poruchowych signalizaci

UHlid staveni&té

Dodavatelska dokumentace

Dokumentace skutetného provedeni stavu

Predani dila




