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CAST A - STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Objekt Historicky vicepodlazni Skolsky objekt - Gymnazium Krnov

Konstrukcni charakter Zdény nosny systém; dreveéné tramoveé stropy a historické skladby dle archivnich podkladd a
lokalnich sond

Dotcend podlazi 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP

Primarni misto havérie WC ve 3.NP - presné misto dle vykresu STP-04

Davod zpracovani Zavlhnuti stavebnich konstrukci po Uniku vody a potreba stanovit dalsi diagnosticky a
projekéni postup

Datum havarie 7.2.2026

2. UCEL, POSTAVENI A POUZITi DOKUMENTU

U¢elem dokumentu je formalné uzaviit stavebné technicky priizkum po havarii vody, popsat dostupnd zjistént,
vymezit rizikové oblasti a stanovit dohodnuty ramec dalsiho postupu. Dokument vychazi z pracovnich zjisténi,
odbornych podklad( a koordinacnich jednani vedeni Gymnazia Krnov se zastupci zfizovatele -
Moravskoslezského kraje.

Dokument slouzi zejména jako:

e formalni podklad pro predani vysledk( STP vedeni Skoly a zfizovateli,

podklad pro zahajeni kompletni PD sanace, rekonstrukce po sanaci a preventivni investice,

ramcové zadani pro statika, specialistu pozarni bezpecnosti, akustika, elektroprojektanta a dalsi profese v
PD,

podklad pro oddéleni pfimych néasledkd havérie od pfedchoziho stavu a investi¢niho zlepseni,

kontrolni ramec pro prizkumy, odkryti a ovéreni skutecného stavu provadéné v pribéhu projektové
pripravy.

HRANICE MEZI STP A NAVAZUJICI PD: Tento dokument neposuzuje kone¢nou tinosnost strop(i, nestanovuje
pozarni odolnost konstrukci, neprokazuje splnéni akustickych pozadavk( a nenahrazuje projektovou
dokumentaci. Tyto specializované zavéry a konkrétni technicka reseni budou zpracovany pfislusnymi
autorizovanymi osobami v navazujici PD; nejde o podminku formalniho dokonceni tohoto STP.

3. ROLE ZPRACOVATELE A ODBORNYCH KONZULTANTU

Zpracovatel STP odpovida za zaznam dostupnych podkladd, popis zjisténého stavu a formulaci dohodnutého
dalsiho postupu. Autorizovany inzenyr, statik a specialista poZarni bezpecnosti jsou ve fazi STP vedeni jako
odborni konzultanti pro vymezeni témat a rozsahu navazujici PD. Jejich vypocty, posudky a autorizované ¢asti
dokumentace budou samostatnymi vystupy ndsledujici projektové faze.

Rozsah konzultace v STP Navazujici autorizovany vystup v PD

Pozemni stavby Rozsah zdméru, koordinace profesi, skladby k provéfenia | Koordinovana stavebni ¢ast kompletni PD
projekéni postup
Statika Rozsah diagnostiky, zaméreni a otazek k posouzeni Staticky posudek a navrh sanace, zesileni nebo
ponechani konstrukef
Pozéarni bezpecnost Prehled pozarnich témat a potfebnych vstupd Pozérné bezpecnostni feseni v rozsahu zaméru
Akustika Zadani pro vypocet a pripadné méreni Akustické posouzeni a navrh skladeb
Mykologie Prevzeti zavérd samostatnych zprav a vymezeni kontrol Doplriujici kontrola a sanaéni pokyny podle
po odkryti skutecného nalezu
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Konzultaéni role v tomto STP nezaklddd odpovédnost konzultanta za cely dokument. Autorizacni podpis se bude
vztahovat k pfislusnému samostatnému posudku nebo ¢asti PD v rozsahu autorizace dané osoby.

4. CHRONOLOGIE UDALOSTI A PRUZKUMU

7.2.2026
25.2.2026
2.3.2026
30. 3. 2026
1.4.2026
5.5.2026
28.7.2026

5. POUZITE PODKLADY A JEJICH POSTAVENI

Havarie flexibilni privodni hadicky u WC ve 3.NP
Prvni prohlidka objektu

Mykologicka zprava PR-26-11

Kontrolni prohlidka

Koordinac¢ni schiizka v objektu

Kontrolni mykologicka zprava PR-26-22

Vydani konecné Revize 02

Datum pouzité podle chronologické navaznosti podklad
Ing. Michal Persin a zpracovatel

Samostatny odborny podklad

Kontrola vyvoje stavu

Zastupci skoly, zfizovatele a odbornych tcastnikl
Samostatny odborny podklad

Doplnéni modelového hodnoceni tnosnosti a prahybu;
hlavni zavéry STP zlstévaji zachovany

STP vychazi z podkladl uvedenych nize a ze zavérd koordinacnich jednani. Samostatné vykresy, zpravy,
fotografie a zapisy mohou byt vedeny mimo textovou ¢ast jako soucast dokumentacniho souboru objednatele.
Archivni dokumentace a orientacni méfeni jsou pro popis stavu pouZzitelné; pro statické vypocty a navrh skladeb
je v PD nutné ovéreni skute¢ného provedeni.

Podklad

STP-01 aZz STP-04 - pGdorysy podlazi

STP-05 - schématické a archivni fezy
Archivni dokumentace $koly

Mykologické zpravy PR-26-11 a PR-26-

22

Zdapisy z koordinacnich jednani

Meéreni vihkosti a termovize

Odborné konzultace profesi

Pouziti v STP Dalsi pouziti v PD

Lokalizace zasaZzenych zén, sond a provoznich Vychozi podklad; v PD aktualizovat podle
vazeb zaméreni
Predpoklad skladeb a konstrukéniho systému Ovérit sondami a odlisit archivni a skutecny stav

preventivni investice

navazujicich témat

Biologické poskozeni a doporuceni

Orientacni identifikace rizikovych mist

Vymezeni bezpecného rozsahu STP a

Historické usporadani a pravdépodobné skladby | PouZit jako vychozi predpoklad a ovérit

skutec¢né provedeni
V PD vyuzit jako samostatné odborné podklady
a doplnit kontrolu po odkryti

Dohodnuty rozsah sanace, rekonstrukce a Prevzit do zadani a kontrolnich bod PD

V PD doplnit kontrolni méreni, mapu bodd a
kritéria ukonceni vysousent

Rozpracovat do autorizovanych vystup(
prislusnych profesi

6. METODIKA, ROZSAH A OMEZENi PRUZKUMU

6.1 Pouzité metody

e vizualni prohlidka dostupnych prostor a konstrukeci,

fotodokumentace dostupna v dokumentacnim souboru,

orientacni odporové méreni vihkosti pristrojem TESTO 606-2,

termovizni kontrola jako orientacni metoda lokalizace teplotnich a vihkostnich anomalii,
lokdlIni destruktivni sondy do podlahovych a stropnich skladeb,

e porovnani s archivnimi vykresy a ndlezovymi podklady,
e prevzeti zavér( samostatnych mykologickych zprav v rozsahu jejich doloZzeného znéni.
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6.2 Rozhrani pruzkumu a projektové faze

e Plosné odkryti vsech tram, zédklop( a zhlavi ve zdivu bude provedeno jen v rozsahu diagnostiky
stanoveném v PD.

e Uplna geometrickd dokumentace stropnich poli, podpor a mezilehlych nosnych prvk(i bude sou&astf
zaméreni pro statickou ¢ast PD.

e Orientacni odporova méfeni nejsou laboratorni metodou ani automaticky hodnotou CM pro potéry.

e Termovize sama o sobé neprokazuje obsah vihkosti v materialu.

e Staticky vypocet z ovérenych vstupnich Gdajd je vystupem navazujici PD.

e Stavajici schvalena dokumentace pozarni bezpecnosti se dohleda a vyhodnoti v ramci navazujici PD.

e Akusticky vypocet nebo méreni bude provedeno podle zadani navazujici PD.

e Prizkum nebezpecnych latek bude proveden pred zahajenim pfislusnych demontazi.

DUSLEDEK PRO NAVAZUJICI PD: Zavéry STP jsou konecné v rozsahu provedeného priizkumu. Skute¢né skladby,
stav dfeva, uloZeni a rozsah poskozeni zjisténé po otevieni konstrukci budou zaznamenany v diagnostickych
protokolech a zapracovany do PD; samy o sobé nevyZaduji novou konec¢nou verzi STP, pokud zasadné nezméni

jeho vychozi zavéry.

7. POPIS OBJEKTU A PREDPOKLADANY KONSTRUKCNI SYSTEM

Objekt je historickou zdénou Skolni budovou s podzemnim podlazim a tfemi nadzemnimi podlazimi. Podle
archivnich podkladt a lokdlnich sond jsou ve vyznamné ¢asti objektu dfevéné trdmoveé stropy s dievénym
zaklopem, nasypem a omitanym rakosovym podhledem. Rozméry a skladby uvedené nize jsou pracovnimi
predpoklady a musi byt ovéreny po jednotlivych stropnich polich.

Obvodové zdivo PIné palené cihly; historicky proménné tloustky Zaméreni v rozhodujicich mistech a ovéfeni stavu po
zavlhnuti
Vnitrfni nosné zdivo PIné cihly; stredové nosné stény Oveérit skutecny systém podpor stropnich tramu
Stropni tramy Jehli¢naté drevo; v podkladech uvadén profil kolem 240 x | Zaméfit kazdy posuzovany trdm, rozpéti, uloZeni,
240 mm a roztec pfiblizné 1,0 m vady a zbytkovy prirez
Zéaklop Fosny nebo prkna priblizné 28-40 mm Ovérit tloustku, smér, poskozeni a zpUsob pripojeni
Zasyp Skvara, stavebnf{ sut nebo smiseny nasyp Odbér vzorku a stanoveni skute¢né tloustky, vihkosti
a objemové hmotnosti
Podhled Rakosova omitka na drevéném podkladu; misty novodobé | Ovéfit stabilitu, poZarni funkci a rozsah nutné
Upravy demontaze
Klenby 1.PP Cihelné klenby podle archivnich fezd Potvrdit skutecny rozsah a stav

8. PRUBEH HAVARIE A MECHANISMUS SIRENi VLHKOSTI

Podle dostupnych informaci doslo k Uniku vody z flexibilni privodni hadic¢ky u toalety ve 3.NP. Voda pronikla do
naslapnych a podlahovych vrstev a ndsledné mohla migrovat zasypy, sparami, instalaénimi prostupy, stykem
stén a stropd a schodistovym prostorem do nizsich podlazi.,

Charakter zasazeni podle podkladi Stupen jistoty

3.NP Primarni zaplaveni v prostoru WC a navazujicich podlahovych skladeb Pfima souvislost; presny rozsah dolozit
planem a fotografiemi

2.NP Prlsak do stropnich dutin, podhledl, omitek a zdiva pod mistem havérie Vysoka pravdépodobnost; rozsah oveérit
sondami

1.NP Sekundarni vihkostni projevy na stropech, podhledech a u schodisté Ovérit mapou méreni a
fotodokumentacf

1.pP Lokalni sekundarni projevy v okoli schodisté a instalacnich tras Souvislost a rozsah vyzaduji ovéreni
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Dokument nevycisluje mnoZstvi uniklé vody ani dobu Uniku. Tyto Udaje musi byt prevzaty ze zaznamu o havarii,
hldseni spravce objektu nebo pojistné dokumentace.

9. ZJISTENi PODLE PODLAZI

9.1 1.PP - suterén

V dostupnych podkladech jsou uvadény lokalni projevy vihkosti u schodisté, styku stén a podlah a v blizkosti
technickych prostor. Neni dolozeno, ze byla pfimo poskozena vyménikova stanice; jeji stav je proto predmétem
kontroly, nikoliv zavérem STP.

e zpracovat mapu vlhkostnich a solnych projevd,
e oVvErit stav omitek a pfipadnou souvislost s dlouhodobou zemni vlhkosti,
e proveérit elektrickd a technologicka zafizeni v dosahu vody.

9.2 1.NP

Byly popsany vlhkostni mapy na stropech a podhledech, degradace povrchovych vrstev a mozné zavlhnuti
dutin. Rozsah musi byt zakreslen do pddorysu STP-02 a propojen s fotodokumentaci a méricimi body.

e provérit stabilitu uvolnénych omitek a podhled( pred dalsSim provozem pod dotéenymi misty,
e rozsah demontdze stanovit podle skute¢ného stavu, nikoliv pausainé pro celé podlazi,
e rozsah elektrodiagnostiky urcit podle zasazenych obvodU a tras.

9.3 2.NP

Jde o klicovou Uroven pod primarnim mistem havarie. Podklady uvadéji zavlhnuti stropnich dutin, zdklopu,
podhledU a zdiva a biologické poskozeni tramu u mistnosti 211. Pfesny rozsah a aktivita biologického napadeni
musi byt prevzaty z originalni mykologické zpravy a ovéfeny po odkryti.

e zajistit kontrolované odkryti trdmu u mistnosti 211 vcetné obou zhlavi a navazujicich prvk,
e roz§ifit sondy na reprezentativni a rizikové trdmy v sousednich polich,
e pred rozsdhlou demontazi stanovit docasna bezpecnostni opatfeni po konzultaci se statikem.

9.4 3.NP

V prostoru primarni havarie byla podle podkladd zjisténa velmi vysoka vihkost dievéného zaklopu a zavlhnuti
potéru, zasypu a zdiva pfi podlaze. Uzaviené podlahové vrstvy omezuji odparovani a vyzaduji cilené odkryti.

e doloZit pfesny rozsah odstranéni naslapnych vrstev a podlahovych sond,
e stanovit technologii vysous$eni podle skutecné skladby a pfitomnosti instalaci,
e pfed zakrytim pouzit materidlové odpovidajici kontrolni metody a preddvaci kritéria.

10. VLHKOSTNIi A MYKOLOGICKA ZJISTENI

10.1 Orientacni vlhkostni udaje prevzaté z pracovni verze

Material / misto Udaj v podkladu Interpretace této revize

Povrch omitky priblizné 1,5 % Orientacni Udaj; povrchovy stav nevylucuje vyssi vihkost v hloubce
Omitka po odskrabnuti do hloubky priblizné 12,9 % Orientacni Udaj zavisly na materidlové krivce; dolozit protokol
kolem 10 mm

Drevo mimo kontakt se zdivem priblizné 10 % Dolozit mista, datum, metodu a okolni klima

Drevo v kontaktu se zdivem priblizné 14-16 % Rizikovy detail s pomalejSim vysychanim; oveérit v case

Zazdéné drevéné prvky pfiblizné 20 % a vice VyZzaduje cilené odkryti a kontrolu zhlavi

Zaklop v podlahové skladbé uvadéno kolem 50-55 %, PovaZovat za indikaci velmi vysoké vlhkosti, nikoliv pfesnou

misty nad rozsahem pristroje | laboratorni hodnotu
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Material / misto Udaj v podkladu Interpretace této revize

Anhydritovy nebo cementovy potér v pracovni verzi uvadéno Nelze pfimo porovnavat s hodnotou CM; pred pokladkou krytiny
priblizné 8 % oveéfit predepsanou metodou

Jednotna cilovd hodnota vihkosti neni v této fazi stanovena. Kritéria pro ukonceni vysouseni, montaz drevénych
prvk(, aplikaci omitek a pokladku krytin musi byt stanovena samostatné pro kazdy material, metodu méreni a
navrzeny systém.

10.2 Mykologické zjisténi

Podklady odkazuji na zpravy PR-26-11 a PR-26-22 a uvadéji biologické poskozeni trdmu u mistnosti 211. STP
tento ndlez vymezuje jako rizikové misto. Konecny rozsah sanace, pfipadna vyména nebo zesileni prvku budou
stanoveny az po kontrolovaném odkryti a spole¢ném vyhodnoceni mykologem a statikem v rdmci navazujici PD.

Pfed rozhodnutim o sanaci je nutné dolozit:

e presné misto a rozsah biologického poskozeni,
identifikaci organismu nebo popis diagnostické jistoty,
stav a zbytkovy prlrez dreva po ocisténi,

vztah ndlezu k havarii a pfipadnému predchozimu dlouhodobému zavlhnuti,
e doporuceny rozsah odstranéni, osetfeni a nasledné kontroly.

11. SOUHRN RIZIK A PRIORIT DALSIHO POSTUPU

Oblast Hodnoceni v této fazi Priorita / doporuceni

Uvolnéné podhledy a omitky Mozné lokdIni ohrozeni osob pddem degradovanych &asti Priorita 1 - provéfit stabilitu, vymezit nebo
zajistit rizikova mista

Tram u mistnosti 211 Biologické poskozeni uvadéné odbornymi podklady Priorita 1 - odkryti, mykologicka a staticka
kontrola v PD

Zhlavi trami ve zdivu Riziko skrytého zavlhnuti a biologické degradace Priorita 1 - cilené sondy podle zadani
statika a mykologa

Uzavrené podlahové skladby Riziko zadrZovani vihkosti v ndsypu a drevéném zéklopu Priorita 1 - kontrolované otevreni a

3.NP technologicky navrh vysouseni

Elektroinstalace Mozné zasazeni obvodU a zafizeni v trase vody Priorita 1 - odborna prohlidka a revize v
potfebném rozsahu

Dalsi stropni pole Nutnost ovéreni zejména u uceben s vétsimi rozpétimi Soucast preventivni investice - diagnostika
a statické posouzeni v PD

Pozéarni bezpecnost Pozérni funkce stavajicich podhledl a skladeb musi byt Soucdst PD - dohledat podklady a zpracovat

vyhodnocena pfi navrhu zmén PBR
Akustika PoZadavky je nutné koordinovat s novymi skladbami Soucdst PD rekonstrukce - vypocet nebo

méreni podle potreby

PROVOZ SKOLY: Tento dokument sam nerozhoduje o zpGsobilosti prostor k uzivani. Vedeni $koly musi podle
vysledkd mistni kontroly a odbornych prohlidek prdbézné vymezovat rizikovd mista a dokumentovat pfijatd
provozni opatfeni.

CAST B - ODBORNA TEMATA A ZADANI NAVAzUJici pD

12. STATIKA - ZADANI DIAGNOSTIKY A POSOUZENI V PD

Na koordinacnich jednanich bylo dohodnuto, Ze kompletni PD bude obsahovat statické posouzeni stavajicich
dievénych tram(, s dlirazem na stropni pole uceben s vétsimi rozpétimi. Vysledky budou podkladem pro navrh
sanace a pro preventivni investici, tedy pro odlvodnéné ponechani, lokalni opravu, zesileni nebo vyménu
jednotlivych prvk(. Toto STP stanovi rozsah zadani; vlastni vypocty a ndvrhy provede autorizovany statik v PD.
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Orientacni vypocet a konkrétni dimenze pfilozek z pracovni verze nebyly do konec¢ného STP pfevzaty, protoze
vychdzely z neovéreného rozpéti, skladby, zatizeni a uloZeni. Tim se pfedchazi tomu, aby byl pracovni odhad
zaméneén za autorizovany staticky navrh.

12.1 Vstupy, které je nutné ziskat

e zaméreni svétlého a statického rozpéti kazdého posuzovaného tramu,

e prirezy, roztece, pribéh tramu a skutecny systém podpor,

e zpUsob a délka uloZeni zhlavi ve zdivu, stav podloZeni a pfipadné oslabeni,

e zbytkovy prifez po odstranéni poskozeného dreva, trhliny, suky, zarfezy a prostupy,

zatridéni dfeva nebo jiny statikem zvoleny zpUsob stanoveni materidlovych charakteristik,
skutecné skladby a stala zatiZzeni véetné objemové hmotnosti zasypu,
provozni kategorie a proménna zatiZzenf jednotlivych mistnosti,

geodetické nebo jiné méreni stavajicich prihyb( a deformaci,
vlhkostni a mykologicky stav véetné casového vyvoje.

12.2 Vystup autorizovaného statika v ramci PD

e vyhodnoceni potfeby docasného podepreni a omezeni zatiZeni,

staticky posudek stdvajiciho stavu z ovérenych vstupd,
systematické posouzeni stavajicich tram(, zejména poli vétSich rozpéti u uceben,

e urceni rozsahu ponechani, lokdIni opravy, zesileni nebo vymény prvkd,

e navrh preventivnich opatreni a jejich zapracovani do koordinované PD,

e navrh novych skladeb z hlediska vlastni tihy, Unosnosti, pouZitelnosti a prihybu,
e vypocet a vykresy spojd, uloZzeni a montaznich postupd,

pozadavky na poradi demontdze zasypu a podhledd,

kontrolni prohlidku pfed zakrytim konstrukci.

12.3 Varianty, které muze statik provéfit

Lokalni sanace a ponechani Prvky s omezenym poskozenim a dostatecnym Musi byt doloZzeno mykologicky a staticky
zbytkovym prirezem

Drevéné prilozky nebo nové nosné Zvyseni Unosnosti nebo tuhosti Navrhnout prarezy, spoje, ulozeni a montaz z

prvky vypoctu

Ocelové nebo kombinované zesileni Mista s prostorovym omezenim nebo vyssim Koordinovat poZarni ochranu, korozi, kotveni a
pozadavkem montdaz

Caste¢na nebo Uplna vyména tramu Zavazné biologické nebo mechanické poskozeni Rozsah urcit az po odkryti a posouzeni

zbytkového prarezu
Odlehceni skladby Snizeni stélého zatizeni Navrhnout spolecné se stavebni fyzikou,

akustikou a PBR

13. POZARNI BEZPECNOST - ZADANi PRO NAVAZUJICi PD

Konzultace poZarni bezpecnosti ve fazi STP vymezila témata, kterd musi fesit navazujici PD. Konkrétni hodnoty
pozarni odolnosti se stanovi v PBR po dohledéni stavajiciho Feseni, vymezeni pozarnich tsekd, unikovych cest a
pozarni funkce dotcenych stropt a podhledd.

13.1 Podklady pro konzultanta pozarni bezpecnosti

e stavajici schvalené PBR a doklady o pozdéjsich zménéch stavby,
e pldorysy se zakreslenim pozarnich Usekd a Unikovych cest,
e skutecné skladby strop, podhled( a prostupl po odkryti,

29.7.2026 8/20



STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM | Gymnazium Krnov |

e informace o provozu Skoly béhem praci a etapizaci stavenisté,
e navrhované zmény skladeb, materialQ a instalaci.

13.2 Otazky pro navazujici PBR

e Jakou pozarné délici a nosnou funkci maji dotéené stropy?

e PIni stavajici rdkosovy nebo jiny podhled poZarné ochrannou funkci?

o Jaka systémova skladba mlze po sanaci prokazat pozadovanou pozéarni odolnost?

o Jak maji byt feseny prostupy instalaci a dutiny v konstrukci?

o Jaké docasné pozarni a provozni podminky musi byt dodrZeny pfi pracich za provozu Skoly?

e V/y?aduje navrieny rozsah samostatné nebo aktualizované PBR pro povoleni a provadéni stavby?

DULEZITE: Reakce materidlu na oheri a pozarni odolnost konstrukce jsou odli$né vlastnosti. Konkrétni desky,
natéry nebo obklady nesmi byt oznaceny za vyhovujici bez systémové klasifikace a ndvrhu pro danou
konstrukeci.

14. AKUSTIKA - ZADANI PRO NAVAZUJICi PD

STP neklasifikuje stavajici stav ani budouci skladby jako akusticky vyhovujici nebo nevyhovujici. Akustické
posouzeni bude zpracovano v navazujici PD a koordinovano se statikou, pozarni bezpecénosti a svétlou vySkou
mistnost.

14.1 Rozsah zadani

e urcit rozhodujici dvojice sousednich prostord a pozadavky podle jejich skute¢ného vyuziti,
proveérit vzduchovou a krocejovou neprlizvuénost navrhovanych stropnich a podlahovych skladeb,

e stanovit poZadovanou dobu dozvuku pro konkrétni u¢ebny podle jejich objemu a vyuZiti,

zohlednit bocni prenos zvuku, prostupy, napojeni podhledl a obvodové detaily,
navrhnout plochu a typ pohltivych prvkd na zakladé vypoctu, nikoliv pouze obecné hodnoty pohltivosti,
stanovit, zda a v jakém rozsahu je vhodné nebo poZzadované kontrolni méreni po dokonceni.

14.2 Koordinac¢ni zasady

Akusticky podhled nesmi byt automaticky povazovan za pozarné ochranny podhled.
Plovouci podlaha musi byt navrzena jako Uplny systém véetné nosného podkladu a obvodovych detaild.

Mokré procesy na historickych dfevénych stropech musi byt staticky a technologicky zdlvodnény.

Vyrobkové parametry Ize pouZit pouze pro konkrétni odzkousenou skladbu a podminky montaZe.

15. ELEKTRO, BOZP, NEBEZPECNE LATKY A DALSi SOUVISLOSTI

15.1 Elektro

Rozsah elektrodiagnostiky nesmi byt omezen pouze na dva rozvadéce bez ovéfeni tras vody a zapojenych
obvod(. Odborna prohlidka a revize musi zahrnout vSechny rozvadéce, kabelové trasy, zafizeni a obvody, které
mohly byt zasazeny.

15.2 BOZP a provoz skoly

oddélit stavenisté od provozu skoly podle skutecnych rizik a pozarniho reseni,
stanovit bezpecny postup demontaze podhled(, zasypl a podlahovych vrstevy,
zajistit ochranu pred padem ¢asti konstrukce, prachem a biologickou kontaminaci,
e provérit povinnost koordinatora BOZP podle poctu zhotovitell a rozsahu praci,
koordinovat hlu¢né a prasné prace s provoznim kalendarem skoly.
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15.3 Nebezpecné latky

Pred demontazi historickych a novodobych vrstev musi byt podle stafi a charakteru material( provérena
pritomnost azbestu, dehtovych nebo asfaltovych vyrobk( s rizikovymi slozkami, starych natér(i s obsahem
tézkych kovl a dalSich Iatek vyzadujicich zvlastni nakladani.

15.4 Technologie vysouseni

Kondenzacni, adsorpéni, teplovzdusné nebo mikrovinné vysouseni musi byt vybrano podle skutec¢né skladby,
materidlu, pfitomnosti kovovych a elektrickych prvk( a rizika poskozeni. Mikrovinnd metoda nesmi byt
predepsana pausalné; vyzaduje technologicky navrh, zkusebni Usek, pribéznou kontrolu teplot a pozarné
bezpecnostni opatfeni.

CAST C - ZAVAZNY RAMEC NAVAZUJICi PROJEKTOVE PRIPRAVY

16. ETAPIZACE

PO - zahdjeni PD Predani STP, vykresu, fotografii, zprav, zapisd a provoznich pozadavkd skole a Potvrzeny vstupni soubor a
projektantovi odsouhlaseny rozsah PD

P1 - bezpecnostni Kontrola podhledd, elektro, vymezeni rizikovych mist, pripadné docasné Pisemny zaznam prijatych opatreni

zajistént podepreni podle statika

P2 - diagnostika pro Sondy do podlah, zéklopd, tramd a zhlavi; zaméreni stropu vcetné poli vétsich Protokol sond, fotografie a

PD rozpéti zaméreni skute¢ného stavu

P3 - vysouseni a Technologicky navrzené vysouseni a ¢asova rada kontrolnich méreni Splnéni materialové definovanych

kontrola kritérii

P4 - kompletni PD Sanace, rekonstrukce po sanaci, preventivni investice, statika, PBR, akustika, Koordinovana autorizovana
elektro a rozpocet dokumentace

ES - realizace Demontaze, sanace, zesileni nebo vymény, nové skladby a instalace Kontroly pred zakrytim a doklady

materiald
E6 - ovéreni a Revize, protokoly, pfipadnd méreni, dokumentace skute¢ného provedeni Kompletni preddvaci soubor
predani

Konkrétni terminy se stanovi podle provozu Skoly, vysledk( sond a rychlosti vysychani. Pfedem stanovena
jednotna doba vysouseni neni technicky prikazna.

17. ROZSAH NAVAZUJiCi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Na zdkladé koordinacnich jednani zastupcl Moravskoslezského kraje, vedeni skoly a odbornych ucastnik( bylo
dohodnuto zpracovani kompletni PD pro sanacni prace, rekonstrukci konstrukci a povrchl po sanaci a
preventivni investici. Rozsah bude koordinovan jako jeden projektovy celek. Autorizovany inZenyr se
stavebnikem v Uvodu PD urci pravni rezim zaméru, potrebny stupen dokumentace a pfipadnou potrebu
povolent.

DOHODNUTA PREVENTIVNI INVESTICE: Soucasti PD bude posouzeni stavajicich dfevénych trdma, piredeviim
stropnich poli vétsich rozpéti u u¢eben. Na zakladé ovéreného stavu statik navrhne rozsah preventivnich
opatreni a projektant je zapracuje do stavebni ¢asti, vykresd, vykazu vymér, rozpoCtu a etapizace realizace.

Cast / profese Minimalni obsah

Koordinace a stavebni ¢ast Skutecny stav, rozsah demontdzi a obnovy, detaily skladeb, etapizace, provoz skoly, kontrolni a
prejimaci podminky

Statika Posouzeni stavajicich tramu vcetné vétsich rozpéti u uceben, docasna opatreni, ndvrh sanace,
preventivniho zesileni nebo vymeény, spoje, uloZzeni a montazni postup

Pozéarni bezpecnost Vyhodnoceni zmén, pozarni odolnost systémovych skladeb, prostupy, dutiny, Unikové cesty a
stavenistni rezim

Akustika Vypocty nebo méreni, navrh podlah a podhledd, bo¢ni prenos a doba dozvuku
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Cast / profese Minimdlni obsah

Sanacni technologie Materidlové vhodné vysouseni, mykologicka sanace, ochrana dreva, omitkové systémy a kritéria
zakryti

Elektro a dalsi TZB

BOZP a organizace vystavby

Vykaz vymér a rozpocet

Diagnostika zasazenych ¢asti, ndvrh oprav nebo vymeén, koordinace prostupt a revizni pozadavky
Bezpecny postup praci, oddéleni provozu, manipulace se zasypy, prachem a nebezpecnymi latkami
Oddéleni jistého a podminéného rozsahu; samostatné havarijni Skoda, nutna souvisejici opatreni a

preventivni investice

18. ROZDELENi NAKLADU A ROZHODNUTI{ INVESTORA

Pro rozhodovani gymndzia a zfizovatele je nutné oddélit tfi vécné i financné odlisné skupiny praci. Toto

rozdélenf je dlleZité pro pojisténi, rozpocet, schvaleni investice i odpovédnost za navrzeny standard.

Otevreni a odstranéni prokazatelné poskozenych vrstev,

A - pfimé nasledky havarie

B - nutna souvisejici opatieni

C - preventivni investice

Obnova stavu poskozeného Unikem vody
Prace nutné k bezpec¢né a odborné obnové

Dohodnuté zvyseni bezpecnosti,
spolehlivosti a Zivotnosti

vysouseni, lokalni obnova

Diagnostika, docasné zajisténi, statické a pozarni feseni,

revize elektro, kontroly pred zakrytim

Posouzeni tramd vétsich rozpéti, odGvodnéné preventivni
zesileni, koordinovana obnova skladeb a souvisejici

modernizace

Preventivni investice je dohodnutou soucasti projektového zaméru, ale jeji konkrétni technicky a financni
rozsah musi vychazet z variantniho navrhu, vysledkd statického posouzeni, nakladd, provozniho prinosu a
Zivotnosti. V rozpoctu bude vedena oddélené od primych nasledk( havarie.

19. PODKLADY A UKOLY PRO NAVAZUIJICi PD

Nasledujici seznam neni podminkou formalniho dokoncéeni STP. Jde o predavaci a kontrolni plan pro zahdjeni
kompletni PD, jeji diagnostickou ¢ast a ndslednou realizaci. Podklady existujici u Skoly, zfizovatele nebo

zpracovatelll se pouze predaji projektantovi; nové odborné vystupy se zpracuji v uvedené fazi.

1 Ostra Revize STP véetné Prilohy | a potvrzeni prevzeti Zpracovatel / objednatel Pfedani STP

2 Zaznam o havarii s datem, mistem poruchy a pfijatymi opatrenimi Spravce objektu / $kola Pfi zahajeni PD predat

3 Fotografie po havarii, pred demontazemi a z prdbéhu vysouseni Skola / pojistovna / zhotovitel Pfi zahajeni PD predat

4 Vykresy STP-01 aZz STP-05 a dostupnd archivni dokumentace Zpracovatel STP / Skola Pfi zahajeni PD pfedat

5 Mykologické zpravy PR-26-11 a PR-26-22 Ing. Michal Persin / objednatel Pfi zahajeni PD predat

6 Zapisy z koordinacnich jednani véetné schiizky 1. 4. 2026 Skola / ztizovatel / zpracovatel Pri zahajeni PD predat

7 Prehled provoznich omezeni a kalendar skoly Vedeni skoly Pfi zahdjeni PD predat

8 Vymezeni rozsahu pojistné udalosti a pfedchozich vad Objednatel / likvidator Vstup pro rozpocet PD

9 Stanoveni pravniho reZzimu, stupné PD a povolovacich krok Autorizovany inZenyr / stavebnik Uvodni faze PD

10 Zaméreni skutecného stavu a stropnich poli Projektant / geodet Diagnostika pro PD

11 Zaméreni tramd, rozpéti, podpor, prihybd a uloZeni, zejména v uéebnach s vétsimi Projektant / statik Diagnostika pro PD
rozpétimi

12 Kontrolované sondy tramd, zaklopd, zhlavi, podlah a podhledd Projektant / statik / mykolog Diagnostika pro PD

13 Protokol skute¢nych skladeb a objemové hmotnosti zasypl Diagnostik / laborator Diagnostika pro PD

14 Doplriujici mykologickd kontrola po odkryti tramu u m. 211 a rizikovych zhlavi Mykolog Diagnostika pro PD

15 Staticky posudek stavajicich tramd a navrh preventivni investice Autorizovany statik Autorizovana ¢ast PD

16 Stavajici PBR a dokumentace pozdéjsich zmén Skola / archiv / zfizovatel Dohledat pro PD

17 Pozarné bezpecnostni feeni navrzenych zmén Specialista PBS Autorizovana ¢ast PD

18 Akustické posouzeni novych podlahovych a stropnich skladeb Akusticky specialista Odborna ¢ast PD

19 Prohlidka a revize elektro zasazenych obvodi a zafizen{ Revizni technik Pfed ndvrhem oprav

20 Prizkum nebezpecnych latek Opravnénad laboratof / specialista Pred demontdzemi

21 Ovéreni pamatkové ochrany objektu a Uzemf Projektant / stavebnik Uvodni faze PD

22 Technologie vysouseni, méfici body a kritéria ukonceni Specializovand firma / mykolog Soucast PD a realizace

23 Koordinovand stavebni ¢ast PD sanace a rekonstrukce po sanaci Hlavni projektant Kompletni PD

24 Zapracovani preventivni investice do vykres(, vykazu vymeér, rozpoctu a etapizace Hlavni projektant / statik / Kompletni PD

rozpoctar
25 Kontrolovany vykaz vymér a rozpocet s oddélenim havarie a preventivni investice Projektant / rozpoctar Kompletni PD
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26 Plan kontrol pred zakrytim, revizi a dokladt skutecného provedeni Projektant / technicky dozor PD a realizace

20. ZAVERECNE STANOVISKO

Dostupné podklady potvrzuji, Ze po havarii vody vznikly v nékolika podlazich vihkostni projevy a ze v uzavienych
podlahovych a stropnich skladbdch existuje riziko pretrvavajici vihkosti a biologické degradace. Zvlastni
pozornost vyzaduje trdm u mistnosti 211, zhlavi trdmd ve zdivu, dfevény zdklop v okoli primarniho mista
havarie, stabilita lokalné degradovanych podhledd a elektroinstalace v trasach vody.

STP je timto formalné dokoncéeno v dohodnutém rozsahu. Konecna staticka bezpecnost jednotlivych stropnich
poli, rozsah vymény nebo zesileni trdm(, poZarni odolnost obnovenych konstrukci a akustické parametry
novych skladeb jsou zamérné vyhrazeny navazujici kompletni PD a jejim autorizovanym odbornym c¢astem.

Navazujici dohodnuty postup je:

1.formalné predat ostrou Revizi 06 STP véetné Prilohy | vedeni Skoly a zfizovateli,

2.zahdjit zpracovani kompletni PD sanace, rekonstrukce po sanaci a preventivni investice,
3.provést diagnosticka odkryti a zaméreni potfebna pro autorizované ¢asti PD,

4. staticky posoudit stavajici tramy, zejména pole vétsich rozpéti u uceben,

5.navrhnout a do PD zapracovat odlvodnéna sanacni a preventivni opatreni,

6.v rozpoctu oddélit pfimé nasledky havarie, nutna souvisejici opatfeni a preventivni investici.

URCENI DOKUMENTU: Tato Revize je ostrou verzi STP uré¢enou k formalnimu pfedan a k zahajeni navazujici PD.
Dalsi zjisténi z odkryti budou vedena v diagnostickych protokolech a projektové dokumentaci. Dodatek ke STP
bude vydan pouze tehdy, pokud se objevi nové skutecnosti, které zasadné meéni jeho zavéry.

21. ZAZNAM ODBORNYCH KONZULTACI A PODPISOVA CAST

Nasledujici tabulka vymezuje postaveni odbornik( ve fazi STP a navaznost jejich prace. Nejde o autorizaci
celého dokumentu ani o nahradu specializovanych posudkd. Prislusné autorizované vystupy budou vyhotoveny
a podepsany v rdmci PD.

Pozemni stavby Ing. Grigorios Akritidis Konzultace rozsahu a Koordinace kompletni PD
CKAIT 1103829, IPOO koordinace

Statika Ing. Barbora Barteckd, Ph.D. Konzultace statickych Staticky posudek a navrh preventivnich
CKAIT 1104038, 1S00 témat opatfeniv PD

Pozarni bezpecnost Jiri Sklendk Konzultace poZarnich PBR v rozsahu navrzenych zmén
CKAIT 1100367, THOO, TPOO témat

21.1 Zpracovatel STP

Vypracoval a koordinoval Prvni REDO servis, s.r.o. 29.7.2026

Prevzal za objednatele Gymnazium Krnov / zastupce zfizovatele
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22. SEZNAM PRILOH A REFERENCNIi RAMEC

22.1 Prilohy dokumentu

Oznacenf Néazev Stav

STP-01 Pladorys 1.PP - zasazené a kontrolované zény Vychozi vykres; predava se samostatné

STP-02 Pldorys 1.NP - zasaZené a kontrolované zony Vychozi vykres; predava se samostatné

STP-03 Pldorys 2.NP - sondy, podhledy a mistnost 211 Vychozi vykres; predava se samostatné

STP-04 Pldorys 3.NP - misto havarie a podlahové sondy Vychozi vykres; predava se samostatné

STP-05 Schématické a archivni fezy Vychozi vykres; predava se samostatné

STP-06 Fotodokumentace a zaznamy z prizkumd Podklad dokumentacniho souboru

P-07 Mykologicka zprava PR-26-11 Samostatny odborny podklad

P-08 Mykologicka zprava PR-26-22 Samostatny odborny podklad

P-09 Zapisy z koordinacnich jednani Organizacni a rozhodovaci podklad

PD-01 Diagnostické protokoly, zaméreni a staticky posudek Vznikne v navazujici PD

PD-02 PBR, akustika, elektro a daléi odborné &asti Vzniknou v navazujici PD

PD-03 Vykaz vymér, rozpocet a etapizace Vzniknou v navazujici PD

P-1 Orientacni technickd provéreni Soucast STP informativni a nezdvazna
priloha
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PRILOHA |

ORIENTACNI TECHNICKA PROVEREN{

Modelové porovnani pro zadani kompletni PD sanace, rekonstrukce po sanaci a preventivni investice

INFORMATIVNI A NEZAVAZNE: Viypocty vychazeji z predbéznych, archivnich nebo modelovych vstupt a slouzi
pouze k porovnani variant, vymezeni rozsahu diagnostiky a zadani navazujici PD. Nejde o staticky posudek, PBR,

akusticky posudek, technologicky ndvrh vysouseni ani podklad pro provadéni stavby. Zavazné zavéry zpracuji

prislusné autorizované osoby z ovérenych vstupU v navazujici PD.

1.1 POSTAVENI, UCEL A PRAVIDLA POUZITI

Ptiloha rozsifuje ostrou Revizi 06 STP o transparentni modelova provéreni. Neméni hlavni zavéry STP, neprebira

odpovédnost autorizovanych profesi a nesmi byt vyjmuta z dokumentu bez sou¢asného uvedeni omezeni.

Porovnani citlivosti vysledk( na rozpéti, zatizeni, hmotnost skladeb, pohltivost a dobu pozarniho

K ¢emu slouzi

K ¢emu neslouzi

Plvod vstup(

Odpovédnost profesi

Zména vstupl

plsobeni

Z&vazné rozhodnuti o skuteéné konstrukci, navrh dimenzi, pfiznani R/EI/REI, garance akustickych

parametr nebo povoleni realizace
Pracovni STP, archivni predpoklady a ¢isté modelové hodnoty; jejich jistota je uvedena u kazdého

vypoctu

Statik, specialista PBS, akustik, technolog a autorizovany inzenyr ovéri vstupy a vydaji samostatné

vystupy v PD

Po zaméfeni nebo odkryti se model pfepocita v PD; odlisny vysledek nenf rozporem s timto STP

Pfi interpretaci se dodrzuji tyto zasady:

e kazda hodnota je oznacena jako prevzatd, modelovd nebo uréena k ovéreni,

skutecné konstrukci rozhodne autorizovany vypocet,

1.2 SOUHRN MODELOVYCH VSTUPU A JEJICH JISTOTY

vysledky se uvadeéji v rozsahu variant, nikoli jako jedind zdanlivé presna hodnota,
vyrok vyhovuje/nevyhovuje se vztahuje pouze k vyslovné popsanému modelu a zvolenému kritériu; o

jména odbornych konzultantl nejsou uvadéna jako autofi téchto modelovych vypoctd,
vykresy, rozpocet a provadéci detaily sméji vychazet az z ovérenych vystupd PD.

Oblast / vstup Modelova hodnota Jistota a ukol PD

Prlrez stropniho tramu
Rozpéti tramu

Osova vzdalenost
Modul pruznosti

Stalé zatizeni

Uzitné zatizenf
Model ucebny

Vychozi pohltivost

Pohltivost nového podhledu

Rychlost zuhelnaténi

29.7.2026

240 x 240 mm

variantné 6,0 /7,0/8,0m
1,0m

E=9,0GPa
gk=2,5/3,5/5,3kN/m?
gk =3,0 kN/m?
8,0x10,0x4,0m; V=
320m3

A0 =35 m? sabin

a=0,652az0,75

B =0,60az 0,80 mm/min

Pracovni STP a archivni pfedpoklad
8,0 m uvadi pracovni STP

Pracovni STP
Model odpovidajici fadu tfidy C18
Model lehké, stfedni a tézké skladby

Model ucebny bez pridavku pricek
Rozmérovy predpoklad z pracovni
verze

Cisté modelovy predpoklad
vybavené mistnosti

Model systémového akustického
vyrobku

Modelové rozpéti pro ilustraci radu

Neovéreno pro jednotliva pole; zamérit kazdy
posuzovany prvek

Oveérit svétlé i statické rozpéti a pripadné
mezilehlé podpory

Ovérit prabéh a roztece trama

Neni zatridénim dreva; stanovi statik

Ovérit skladby, tloustky, hustoty a skutecnou
vlhkost

Kategorii provozu a dalsi zatizeni urci statik
Zamérit kazdou akusticky reSenou mistnost

Oveérit vypoctem z povrchd nebo mérenim
Pouzit udaj konkrétniho vyrobku a montazni
skladby

Konkrétni hodnotu a ochranné vrstvy stanovi
statik a PBS
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NEJ

DULEZITEISI NEJISTOTA: U statiky rozhoduje skute¢né rozpéti a systém podpor. U akustiky rozhoduje

skutecny objem, pohltivost a skladba. U PBR rozhoduje pozarni funkce konstrukce a klasifikace celého systému.

Bez

1.3

1.3.

téchto Udajl nelze formulovat zavazny vyrok.

Ve

STATICKE ORIENTACNIi PROVERENI

1 Model a pouzité vztahy

Model uvaZuje jeden prosté ulozeny trdm s rovnomérnym zatizenim. Nezohlednuje spoluplsobeni zaklopu,
skutecnou tuhost uloZeni, skryté podpory, otvory, oslabeni, poruchy, stabilitu, smyk, dotvarovani ani

redi

stribuci. Je tedy zamérné jednoduchy a slouzi jako kontrola konzistence vstupnich predpokladd.

Prafezovy modul: W=b xh?/6

Moment setrvacnosti: = bx h3/12

Navrhové modelové zatizeni: pd = 1,35 x gk + 1,50 x gk

Moment prostého nosniku: MEd =pd xax L2/ 8

Okamzity elasticky prohyb: w =5 x (gk + gk) x a x L* / (384 x E x |)

W 2,304e-03 m3 Méritko ohybové Gnosnosti prirezu
I 2,765e-04 m* Méritko ohybové tuhosti prarezu
El 2,488 MN-m? Pouze pro model E=9,0 GPa

s

1.3.2 Orientac¢ni méritko ohybové odolnosti a kritéria hodnoceni

Pouze srovndvaci model; nejde o zatfidéni stavajiciho

tramu

C24 24 14,8 34,0 Pouze srovnavaci model; nejde o zatfidéni stavajiciho
tramu

C30 30 18,5 42,5 Pouze srovndvaci model; nejde o zatfidéni stavajiciho
tramu

Pro

Cisté srovnavaci hodnotu je pouzito kmod = 0,80 a yM = 1,30. Skute¢ny navrh musi zohlednit aktualni

kombinace, tfidu provozu, dobu plsobeni, rozmérovy soucinitel, stabilitu, smyk, oslabeni a biologicky stav.

Pro vyslovné hodnoceni modelu jsou zvolena tato transparentni pravidla:

ohybova Unosnost modelové VYHOVUJE, pokud nM = MEd / MRd < 1,00; jinak modelové NEVYHOVUJE,
okamzity elasticky pradhyb modelové VYHOVUIJE, pokud w < L/300; jinak modelové NEVYHOVUIE,

L/300 je v této priloze pouze informativni srovndvaci mez, nikoli zdvazné prevzaty pozadavek pro konkrétni
strop,

celkovy modelovy vysledek je VYHOVUIJE pouze tehdy, pokud soucasné vyhovi zde provéfovany ohyb i
prahyb.

1.3.3 Modelové hodnoceni ohybové unosnosti a priihybu

L [m] Model skladby MEd
[kN/m?] [kN-m] nM /vysledek nM /vysledek nM /vysledek
6,0

lehka 139 % / NEVYHOVUJE 104 % / NEVYHOVUJE 83 % / VYHOVUJE
gk=2,5

6,0 stredni 41,5 163 % / NEVYHOVUIJE 122 % / NEVYHOVUJE 98 % / VYHOVUJE
gk=3,5

6,0 tézka 52,4 206 % / NEVYHOVUJE 154 % / NEVYHOVUJE 123 % / NEVYHOVUJE
gk=5,3

2
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L [m] Model skladby MEd
[kN/m?] [kN-m] r]M /vysledek r]M /vysledek r]M /vysledek
7,0

lehka 189 % / NEVYHOVUJE 142 % / NEVYHOVUJE 113 % / NEVYHOVUJE
gk=2,5

7,0 stredni 56,5 221 % / NEVYHOVUJE 166 % / NEVYHOVUJE 133 % / NEVYHOVUJE
gk=3,5

7,0 tézka 71,4 280 % / NEVYHOVUJE 210 % / NEVYHOVUJE 168 % / NEVYHOVUJE
gk=5,3

8,0 lehka 63,0 247 % / NEVYHOVUJE 185 % / NEVYHOVUJE 148 % / NEVYHOVUJE
gk=2,5

8,0 stredni 73,8 289 % / NEVYHOVUJE 217 % / NEVYHOVUJE 174 % / NEVYHOVUJE
gk=3,5

8,0 tézka 93,2 365 % / NEVYHOVUJE 274 % / NEVYHOVUJE 219 % / NEVYHOVUJE
gk=5,3

Vysledek ohybu: pro model C18 a C24 nevyhovuje Zadnd z 9 variant. Pro model C30 vyhovuji v ohybu pouze
varianty rozpéti 6,0 m s lehkou a stfedni skladbou, ostatnich 7 variant modelové nevyhovuje.

[\:;?ilziskladby \[Arlnm] ;\:Ine;]LBOO :]lzvuzm Modelovy vysledek priihybu
lehka 37,3 20,0 186 % NEVYHOVUJE
gk=2,5

6,0 stredni 44,1 20,0 220 % NEVYHOVUJE
gk=3,5

6,0 tézka 56,3 20,0 281 % NEVYHOVUJE
gk=5,3

7,0 lehka 69,1 23,3 296 % NEVYHOVUJE
gk=2,5

7,0 stredni 81,7 23,3 350 % NEVYHOVUJE
gk=3,5

7,0 tézka 104,3 23,3 447 % NEVYHOVUJE
gk=5,3

8,0 lehka 117,9 26,7 442 % NEVYHOVUJE
gk=2,5

8,0 stredni 139,3 26,7 522 % NEVYHOVUJE
gk=3,5

8,0 tézka 177,9 26,7 667 % NEVYHOVUJE
gk=5,3

Viysledek prihybu: pri E = 9,0 GPa a zvoleném informativnim kritériu L/300 nevyhovuje Zadnd z 9 modelovych
variant. Viypocet je okamZity elasticky priihyb; nezahrnuje dotvarovani, vibrace ani jiz existujici deformaci.

1.3.4 Souhrnny modelovy vyrok

Modelovy vysledek Rozsah vyhowujicich variant

Ohyb - model C18 NEVYHOVUJE 029
Ohyb - model C24 NEVYHOVUJE 029
Ohyb - model C30 CASTECNE VYHOVUJE 229
Prihyb - E = 9,0 GPa, mez L/300 NEVYHOVUJE 0z9
Ohyb + prihyb - referencni model C18 NEVYHOVUJE 0z9

VYSLEDEK ZVOLENEHO STATICKEHO MODELU - NEVYHOVUIJE: Referenéni model prosté ulozeného tramu 240 x
240 mm, tfidy C18, s E = 9,0 GPa a osovou vzdalenosti 1,0 m nevyhovuje v Zadné z 9 provérovanych variant
soucasné na ohyb a informativni mez okamzitého prihybu L/300. Jde o vyrok o zvoleném vypoctovém modelu,
nikoli o dtkaz, Ze skutecny strop nevyhovuje nebo je bezprostfedné porusen. Rozdil mize zasadné zménit
skutecné rozpéti, mezilehld podpora, spoluptsobeni konstrukce, jina skladba, priafez, rozte¢ nebo vlastnosti
dfeva. Tyto Udaje musi ovéfit a zavazny vyrok vydat autorizovany statik v navazujici PD.

Moment roste priblizné s L2 a prahyb s L* model je proto mimoradné citlivy na skute¢né rozpéti a systém
podpor. Pozorovany dlouhodoby provoz nesmi byt pouZzit jako ndhrada vypoctu ani jako dikaz vetknuti ¢i
spoluplisobeni.
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7 v s

1.3.5 Co musi z modelu prevzit staticka cast PD

e zameérit svétlé a statické rozpéti, prirezy, roztece, smér tramd a vSechny podpory,

e urcit vlastni tihu skutecnych skladeb z tlousték a objemovych hmotnosti,

e zatfidit dfevo, zdokumentovat zbytkovy prirez, trhliny, zarezy, prostupy, zhlavi a biologické poskozeni,
e zméfit stavajici prahyby a rozlisit plvodni deformaci od aktivni poruchy,

e posoudit varianty ponechani, odlehceni, lokdIni sanace, zesileni nebo vymény,

e samostatné navrhnout spoje, uloZeni, montazni stav, docasné podepreni a kontrolu pred zakrytim.

1.4 ORIENTACNI ZATIiZENI SKLADEB A VLHKOSTI

1.4.1 Plosna tiha vrstev

Pro homogenni vrstvu plati orientacné gk = t x y. Vypocet je vhodny pro porovnani variant, nikoli pro prevzeti
neovéfené objemové hmotnosti do statického posudku.

Potér 0,050 1,10 Model mokrého procesu; oveérit vyrobek a
skutecnou tloustku

Drevény zaklop 0,035 6 0,21 Bez zapocteni lokalnich zesilenf

Lehky zasyp - model A 0,200 4 0,80 Pouze srovnavaci hustota

Lehky zasyp - model B 0,200 8 1,60 Pouze srovnavaci hustota

SmiSeny zasyp - model C 0,200 12 2,40 Pouze srovnavaci hustota

Tézky zasyp - model D 0,200 16 3,20 Hodnota uvadéna v pracovni verzi

Tézky mokry zasyp - model E 0,200 18 3,60 Horni model pracovni verze; nutny odbér a

zvazeni

KOORDINACENI DUSLEDEK: Odlehceni zasypu miiZe vyznamné snizit stalé zatizeni, ale sou¢asné mize zhorsit
vzduchovou a krocejovou neprizvucnost. Varianta nové skladby proto musi byt spole¢nym vystupem statika,
akustika, PBS a stavebni ¢asti.

1.4.2 Model dodatecné vody a energie vysouseni

Rozdil stalého zatizeni 0,40 kN/m? odpovida priblizné 41 kg vody na 1 m? konstrukce. Jde pouze o prevod
hmotnosti; Udaj pristroje TESTO 606-2 nelze bez materiadlové kalibrace prevést primo na kilogramy vody.

20 12,6 Teoretické minimum skupenského tepla; bez ohfevu
konstrukce, vétrani a ztrat

30 18,9 Teoretické minimum skupenského tepla; bez ohrevu
konstrukce, vétrani a ztrat

40 25,2 Teoretické minimum skupenského tepla; bez ohrevu
konstrukce, vétrani a ztrat

Skutecna spotfeba energie maze byt nasobné vyssi a zavisi na odvodu vlhkého vzduchu, teploté, otevieni
vrstev, sorpci materidl( a Ucinnosti zafizeni. Tabulka neslouzi k dimenzovani vysousecu ani ke stanoveni
terminu.

Ve

1.5 AKUSTICKE ORIENTACNi PROVERENI

1.5.1 Model doby dozvuku

Pro nadzorné porovnani rozsahu pohltivé plochy je pouZit Sabineho vztah T= 0,16 x V / A. Modelova u¢ebna ma
rozméry 8 x 10 x 4 m, objem V = 320 m3 a plochu stropu 80 m?2. Viychozi ekvivalentni pohltiva plocha AO = 35 m?
sabin je pouze pracovni predpoklad vybavené mistnosti.
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Bez nového pohltivého podhledu 1,46 Modelovy vysledek; ovérit
skutec¢né povrchy a poufZiti
60 % stropu, a = 0,65 48 63,8 0,80 Modelovy vysledek; oveéfit
skutecné povrchy a pouZiti
100 % stropu, a = 0,65 80 83,0 0,62 Modelovy vysledek; ovérit
skutec¢né povrchy a poufZiti
100 % stropu, a =0,75 80 91,0 0,56 Modelovy vysledek; oveérit

skutec¢né povrchy a poufZiti

1.5.2 Potrebna plocha pro porovnavaci cile

Porovndvaci T [s] A poZad. [m? sabin] Doplnit AA [m?] Plocha a=0,65 [m?] Podil stropu

0,80 64,0 29,0 48,3 60 %
0,70 73,1 38,1 63,6 79 %
0,60 85,3 50,3 83,9 105 %

INTERPRETACE: Model ukazuje, Ze pro dobu dozvuku kolem 0,8 s mlzZe byt radové potiebna pohltiva Gprava
priblizné 60 % stropu, zatimco pfisnéjsi porovnavaci hodnota 0,6 s mlze vyzadovat cely strop a dalsi plochy.

Skutecny cilovy Cas, pohltivost, rozmisténi a frekvencni priibéh stanovi akusticky specialista podle zaméreni a
vyuZziti ucebny.

1.5.3 Co nelze zjednodusené dopocitat

Pro¢ nenf uveden verdikt Nutny vstup PD

Vzduchova neprlizvucnost R'w | Rozhoduje celd skladba, netésnosti, styk se sténami, Systémova nebo laboratorni data, geometrie a
bocni prenos a skute¢né provedeni vypocet prenosovych cest

Krocejova neprlzvucnost Rozhoduje dynamickd tuhost podlozky, ploSnd hmotnost | Konkrétni plovouci skladba a detaily bez

L'n,w roznaseci vrstvy, okraje a prostupy akustickych most

HIuk technickych zafizeni Chybi akusticky vykon zdrojd, trasy, tlumice a provozni Udaje zafizeni a vypocet nebo méreni v
rezim chranéném prostoru

Ve

1.6 PREDBEZNE POZARNE BEZPECNOSTNi PROVERENI

1.6.1 Rozdéleni pozarnich funkci

Pozarni bezpecnost nelze uzavfit jednim vypoctem tloustky desky nebo natéru. Nejprve musi byt urceno, jakou
funkci ma kazdy prvek v konkrétnim pozarnim Useku a jak se tato funkce prokazuje jako celek.

Mozna sledovana funkce Co mus{ ovéfit PBR / statika

Nosné tramy R - zachovéni Unosnosti PoZérni scénar, expozice, ochranné vrstvy, zbytkovy prirez, spoje
a uloZeni
Pozérné délici strop R+ E + | jako celek PoZérni Useky, pozadovana doba, klasifikace celé skladby a
ndvazné detaily
Zavéseny podhled Ochranny Ucinek nebo samostatna El Systémovy klasifikacni protokol, zavésy, spary, okraje, revizni
funkce otvory
Prostupy instalaci Ealvmisté prostupu Konkrétni ucpavka nebo manzeta, typ konstrukce, rozmér a
montdzni detail
Unikové cesty Priichodnost, povrchy, kout a poZarni Stavajici PBR, kapacita, délky, dvere, docasny rezim praci
oddéleni
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1.6.2 llustrace fadu zuhelnaténi nechranéného dreva

Pouze pro nazornou citlivost je pouZit vztah dchar = B x t s modelovym rozpétim B = 0,60 az 0,80 mm/min.
Nejde o navrhovou hloubku zuhelnaténi ani o posouzeni R. Navrhova hodnota mize byt vyssi a ochranné
obklady mohou zac¢atek zuhelnaténi ménit; rozhoduje konkrétni normovy postup a klasifikovany systém.

15 9az 12 Na kazdé pfimo exponované plose; bez vlivu ochrany, spoji a detail
30 18 az 24 Na kazdé pfimo exponované plose; bez vlivu ochrany, spojl a detail(
45 27 az 36 Na kazdé pfimo exponované plose; bez vlivu ochrany, spoji a detail
60 36 az 48 Na kazdé primo exponované plose; bez vlivu ochrany, spojl a detaill

ZASADNI OMEZENI: Hloubka zuhelnaténi sama neuréuje pozarni odolnost. Z tabulky nelze odvodit R 30, R 60, El
30 ani REI 60. Stejné tak nelze z oznaceni jedné sadrokartonové desky nebo z protipozarniho natéru bez
systémového dokladu pfiznat pozarni odolnost celé stropni konstrukci.

1.6.3 Vstupy pozadované pro navazujici PBR

e stavajici schvélené PBR a dokumentace pozdé&jsich zmén,

e vymezeni pozarnich Usekd, stupné pozarni bezpecnosti, Unikovych cest a skute¢ného provozu skoly,
e ovérené skladby stropl, podhledd, podlah, dutin, Sachet a vSech prostupd,

e staticky navrh ponechanych, zesilovanych a novych nosnych prvkd,

e klasifikacni protokoly konkrétnich podhled(, obkladd, ucpavek a natér(,

e etapizace stavby a docasna opatreni pfi soubéhu praci s provozem skoly.

1.7 DALSI MEZIOBOROVE KONTROLY A ZADANI PD

1.7.1 Koordinacni vazby

Rozhodnuti Mozny vedlejsi dopad Koordinace v PD

Odlehceni zasypu Snizeni stalého zatizeni a vody v Mensi plosnd hmotnost mize zhorsit Statika + akustika + stavebni
konstrukci neprizvucnost cast

Novy akusticky podhled Snizeni doby dozvuku a zakryti Nemusi chrénit nosny strop pfi pozaru Akustika + PBR + TZB
instalacf

Ocelové zesileni Vysoka iinosnost pfi omezeném Pozéarni ochrana, koroze a montazni Statika + PBR + technologie
prostoru rizika

Mokra plovouci podlaha Potencidlni zlepseni krocejové Pridavna tiha a nova technologickd Akustika + statika + sanace
neprizvucnosti vlhkost

Otevreni dutin a podhledl Pristup pro vysouseni a diagnostiku Docasné zhorseni pozarniho a Sanace + PBR + BOZP + provoz

provozniho oddéleni Skoly
Prostupy a revizni otvory Pfistup k instalacim Akustické netésnosti a poruseni TZB + akustika + PBR

pozéarnich systému

1.7.2 Dalsi orientacni provéreni bez Ciselného verdiktu

Bezpecny vystup STP Zévazny vystup v PD / realizaci

VIhkost a vysouseni Mapa rizik, model hmotnosti vody a seznam Technologicky navrh, méfici protokoly a materidlova
kontrolnich bod kritéria zakryti

Elektro Vymezeni zafizeni a tras potencialné zasaZzenych Prohlidka, méreni, revize a ndvrh oprav opravnénou
vodou osobou

Nebezpecné latky Identifikace vrstev a material( k provéreni pred Odbeéry, laboratorni protokoly a plan bezpecného
demontazi nakladani

BOZP a provoz Rizikové cinnosti, potreba oddéleni a ¢asova Plan BOZP, technologické postupy a stavenistni rezim
koordinace skoly

Rozpocet Rozdéleni havdérie, nutnych souvislosti a preventivni Vykaz vymér z koordinované PD a ocenéni variant
investice
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1.7.3 Zavér informativni prilohy

Zvolené statické schéma prosté ulozeného tramu 240 x 240 mm, tfidy C18, s E = 9,0 GPa a osovou vzdalenosti
1,0 m modelové NEVYHOVUIJE v Zadné z 9 variant soucasné na ohyb a informativni mez prahybu L/300. Tento
vysledek je dlivodem pro prioritni zaméfeni podpor, rozpéti, prafezd, skladeb a deformaci v navazujici PD; neni
zavérem o skutecné bezpecnosti stropu. Ostatni modelova provéreni potvrzuji citlivost ndvrhu na hmotnost a
vlhkost skladeb, akustickou pohltivost a pozarni funkci celého systému. Priloha neni podkladem pro objednani
konkrétnich prarez(, vyrobkd nebo pozarnich klasifikaci.

POZADAVEK PRO KOMPLETNI PD: Projektant pfevezme ptilohu jako seznam model(i a kontrolnich otazek. Statik
prepocitd ovérena stropni pole zejména vétsich rozpéti u uceben; akustik stanovi parametry konkrétnich

skladeb a uceben; specialista PBS urci pozarni funkce a systémové klasifikace. Vysledky se spole¢né zapracuji do
vykresu, technickych zprav, vykazu vymér, rozpoctu, etapizace a kontrolniho planu realizace.

1.8 ORIENTACNI REFERENCNi RAMEC

Nasledujici seznam vymezuje tematicky rdmec, nikoli uzavieny soupis. Odpovédné profese pred zahdjenim
vypoctl ovéri platnost, zmény, narodni pfilohy a pouzitelnost predpist pro konkrétni stupen a rozsah
dokumentace.

Orientacni predpisy, normy a doklady

Stavebni a autorizacni rdmec Zékon €. 283/2021 Sb.; vyhlasky ¢. 131/2024 Sb. a ¢. 146/2024 Sb.; zékon ¢. 360/1992 Sb. - vée v
aktudlnim znéni

Statika dFevénych konstrukci CSN EN 1990, CSN EN 1991-1-1, CSN EN 1995-1-1, CSN EN 338 a ptislugné narodni prilohy

Pozarni bezpecnost PFislusné normy PBS, zejména CSN 73 0802, CSN 73 0810 a podle charakteru zmény CSN 73 0834;
klasifikacni protokoly systému

Akustika CSN 73 0532, CSN 73 0527 a natizeni viady €. 272/2011 Sb. v aktualnim znéni podle posuzovaného
zdroje

Vyrobky a provedeni Technické listy, prohlaseni o vlastnostech, montazni predpisy, pozarni a akustické klasifikace

konkrétnich systéma
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